Reporte de Reasentamiento
Mayo – Julio 2015

1. Interacciones

2. Registro de Interacciones								
Type of meeting	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Abril**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Total**
Comités de Concertación	1	0	0	0	0	0	0	1
Grupos de Trabajo	2	0	1	3	1	1	6	14
Talleres	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE REUNIONES GRUPALES	**3**	**0**	**1**	**3**	**1**	**1**	**6**	**15**
Visitas a la oficina	40	41	47	41	36	54	29	288
Visitas en campo	45	90	41	33	26	29	63	327
TOTAL DE REUNIONES INDIVIDUALES	**85**	**131**	**88**	**74**	**62**	**83**	**92**	**615**

Plan de Reasentamiento

Fase I – Planificación	Terminada
Fase II: PAR	Terminada
Fase III: Reubicación Física	En ejecución
Fase IV: Restauración de medios de Vida	En ejecución

2.1 Petaquilla - Nuevo Eden

2.1.1 Petaquilla (familias anuentes)

- Las cinco familias anuentes al proceso de reasentamiento ya se encuentran reasentadas en la comunidad de Nuevo Edén. Se continua con las visitas de seguimiento para ayudar a las familias en Nuevo Edén en el proceso de adaptación de su nueva vivienda y comunidad, como parte el programa de monitoreo.
- Traslado de la maestra nombrada por MEDUCA para la escuela de Nuevo Edén e inicio de clases, con matrícula inicial de 22 estudiantes. (junio)
- Entregas de paquetes de seguridad alimentaria para las familias de acuerdo con el PAR.
- Entrega de lancha para las familias de Nuevo Edén, como parte de los acuerdos de PAR.
- Visita del Ministerio de Desarrollo Social y autoridades del Municipio con el objeto de inscriber participantes en los programas sociales del Gobierno.
    - Angela Castillo – Trabajadora Social – Alcaldía de Donoso

- Roxana Cordoba – Trabajadora Social MIDES
- Julissa Martinez – Coordinadora - MIDES
- Rosalía Rodríguez – Coordinadora de Alfabetización – MIDES.

2.1.2 Petaquilla (familias no anuentes y adicionales)

- En espera de las decisiones de la autoridades.

2.2 Chicheme – Nueva Esperanza

- Todas las familias de Chicheme signatarias del PAR ya han sido reasentadas en la comunidad de Nueva Esperanza.
- Convivio familiar con familias reasentadas en Nueva Esperanza.
- Visita de Embajadora de Canada y Embajador de Gran Bretaña para conocer sobre el proceso de reasentamiento
- Traslado de las dos maestras nombradas por MEDUCA para la escuela de Nueva Esperanza. Las clases iniciaron con una matrícula de 49 estudiantes (julio).
- Seguimiento y apoyo técnico a las familias con sus cultivos y criaderos de aves de corral.

Registro Fotográfico

Fig 1 – Nueva Esperanza – Convivio Familiar

Fig 2 – Nuevo Edén – Entrega de Lancha